
Информация 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«О ходе реализации Постановления Законодательного Собрания Пермского края 
от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» в части 
проектирования и строительства объекта 

«Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)» 
 

Заключение утверждено Коллегией Контрольно-счётной палаты Пермского края 
(протокол от 17 сентября 2019 г. № 12) 

 
В соответствии с п. 2к раздела 2 Плана работы КСП Пермского края на 2019 

год (мероприятие включено на основании постановления Законодательного 
Собрания Пермского края) КСП Пермского края проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «О ходе реализации Постановления Законодательного 
Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 
края» в части проектирования и строительства объекта «Зоопарк в г. Перми 
(Индустриальный район)». 

Целями экспертно-аналитического мероприятия являлись: 
Цель 1. Осуществить оценку реализации Постановления Законодательного 

Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского 
края». 

Цель 2. Осуществить анализ нормативных правовых актов и иных 
документов, регламентирующих строительство объекта «Зоопарк в г. Перми». 

Цель 3. Осуществить анализ объёмов финансирования, предусмотренных и 
направленных из бюджета Пермского края на проектирование и строительство 
объекта «Зоопарк в г. Перми», и направления их расходования.  

Цель 4. Осуществить анализ хода строительства объекта «Зоопарк в г. 
Перми». 

Объектами мероприятия являлись: 
- Министерство строительства и архитектуры Пермского края; 
Примечание: в соответствии с Указом Губернатора Пермского края от 

12.04.2019 № 47 Министерство строительства и архитектуры Пермского края 
переименовано в Министерство строительства Пермского края. 

- государственное казённое учреждение Пермского края «Управление 
капитального строительства Пермского края»; 

- Инспекция государственного строительного надзора Пермского края и иные 
организации. 

Исследуемый период: с момента принятия решения о строительстве объекта 
«Зоопарк в г. Перми» до настоящего времени. 

В результате проведённого экспертно-аналитического мероприятия 
установлены: 

- нарушения требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 
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- признаки нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- нарушение строительных нормативных требований; 
- нарушение условий заключенных государственных контрактов, в том числе 

нарушение сроков выполнения работы (услуг). 
По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

Заключение КСП Пермского края, в котором Правительству Пермского края 
предложено провести детальное (инструментальное) обследование объекта 
«Зоопарк в г. Перми», по итогам которого осуществить инвентаризацию 
выполненных работ по строительству объекта. 

Заключение КСП Пермского края было направлено в адрес: губернатора 
Пермского края; Законодательного Собрания Пермского края, а также в 
правоохранительные органы.  


