
Информация 
о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ использования бюджетных средств, выделенных на 
финансирование отдельных мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» 

государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» 
 

Заключение утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Пермского края 
(протокол от 12 сентября 2019 г. № 11) 

 
В соответствии с п. 10к раздела 2 Плана работы на 2019 год Контрольно-

счётной палатой Пермского края проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие «Анализ использования бюджетных средств, выделенных на 
финансирование отдельных мероприятий в рамках реализации подпрограммы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края» 
государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» 
(Заключение КСП Пермского края от 13.09.2019 № 60). 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 
Министерство транспорта Пермского края; КГБУ «Управление автомобильных 
дорог и транспорта» Пермского края. Исследуемый период - 2018 год. 

В результате проведённого мероприятия установлено следующее: 
1. Уточненные расходы на бюджетные инвестиции на строительство 

(реконструкцию) региональных или межмуниципальных автомобильных дорог 
Пермского края за 2018 год составили 3 143,7 млн. рублей, фактически 
исполнено 2 789,6 млн. рублей, или 88,7% от уточнённых ассигнований.  

2. Потребность в финансировании строительства и реконструкции 
автомобильных дорог регионального значения в настоящее время полностью 
обеспечена.  

3. Имеющаяся задолженность перед Дорожным фондом Пермского края 
по состоянию на 1 мая 2018 года в сумме 1 649,5 млн. рублей, полностью 
погашена в 2018 году. 

4. Анализ реализации мероприятий по строительству (реконструкции) 
дорог как регионального так и местного значения показал наличие проблем  
в вопросах организации строительства автомобильных дорог: низкое качество 
проектирования, выявление инженерных коммуникаций, не предусмотренных 
ПСД, недостаточно эффективная система управления строительством, потеря 
актуальности проектно-сметной документации, как следствие, необходимость  
в корректировке проектов, отсутствие на местах высококвалифицированных 
специалистов в сфере строительства, а особенно, в сфере проектирования. 

Все вышеперечисленные факторы приводят к значительному увеличению 
плановых сроков реализации строительства объектов и соответственно  
к удорожанию стоимости самого строительства (реконструкции). 

5. На законодательном уровне не урегулирован вопрос о порядке 
взаимодействия владельцев автомобильных дорог и владельцев инженерных 
коммуникаций при строительстве, реконструкции автомобильных дорог,  



в случае если выполнение таких работ влечет за собой необходимость 
прокладки (переустройства) и переноса инженерных коммуникаций. 

6. Оценка результативности использования средств бюджета Пермского 
края на строительство (реконструкцию) дорог показала следующее: 

- целевые показатели, предусмотренные Госпрограммой, в отношении 
строительства (реконструкции) дорог автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, а также 
местного значения Пермского края за 2018 год, перевыполнены. 

- при внесении изменений в закон о бюджете и в Госпрограмму, в сторону 
увеличения расходов на бюджетные инвестиции в течение 2018 года, целевые 
показатели не изменялись; 

- по состоянию на 01.01.2019 расходы на проектно–изыскательские 
работы и разработку проектно-сметной документации по нереализованным 
проектам строительства (реконструкции) автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения числятся по 26 объектам на сумму 321,4 
млн. рублей. 

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия КСП 
Пермского края были сформированы и внесены предложения (рекомендации)  
в адрес Министерства транспорта Пермского края: 

- разработать комплекс мероприятий по усилению контроля за качеством 
выполнения проектно-изыскательских работ; 

 - разработать регламент организации контроля исполнения проектов по 
строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Пермского края, финансируемых частично за счет средств 
краевого бюджета; 

- провести анализ разработанных и нереализованных проектов; 
- инициировать вопрос о закреплении порядка взаимодействия 

владельцев автомобильных дорог и владельцев инженерных коммуникаций при 
строительстве, реконструкции автомобильных дорог на законодательном 
уровне Пермского края; 

- обеспечить своевременное внесение изменений в целевые показатели 
государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» 
при увеличении расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий. 

 


