

Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«О ходе реализации Постановления Законодательного Собрания Пермского края
от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» в части
проектирования и строительства объекта
«Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)»

Заключение утверждено Коллегией Контрольно-счётной палаты Пермского края
(протокол от 17 сентября 2019 г. № 12)

В соответствии с п. 2к раздела 2 Плана работы КСП Пермского края на 2019 год (мероприятие включено на основании постановления Законодательного Собрания Пермского края) КСП Пермского края проведено экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе реализации Постановления Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» в части проектирования и строительства объекта «Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)».

Целями экспертно-аналитического мероприятия являлись:

Цель 1. Осуществить оценку реализации Постановления Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

Цель 2. Осуществить анализ нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих строительство объекта «Зоопарк в г. Перми».

Цель 3. Осуществить анализ объёмов финансирования, предусмотренных и направленных из бюджета Пермского края на проектирование и строительство объекта «Зоопарк в г. Перми», и направления их расходования.

Цель 4. Осуществить анализ хода строительства объекта «Зоопарк в г. Перми».

Объектами мероприятия являлись:

- Министерство строительства и архитектуры Пермского края;

Примечание: в соответствии с Указом Губернатора Пермского края от 12.04.2019 № 47 Министерство строительства и архитектуры Пермского края переименовано в Министерство строительства Пермского края.

- государственное казённое учреждение Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края»;

- Инспекция государственного строительного надзора Пермского края и иные организации.

Исследуемый период: с момента принятия решения о строительстве объекта «Зоопарк в г. Перми» до настоящего времени.

В результате проведённого экспертно-аналитического мероприятия установлены:

- нарушения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- признаки нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- нарушение строительных нормативных требований;

- нарушение условий заключенных государственных контрактов, в том числе нарушение сроков выполнения работы (услуг).

По итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия подготовлено Заключение КСП Пермского края, в котором Правительству Пермского края предложено провести детальное (инструментальное) обследование объекта «Зоопарк в г. Перми», по итогам которого осуществить инвентаризацию выполненных работ по строительству объекта.

Заключение КСП Пермского края было направлено в адрес: губернатора Пермского края; Законодательного Собрания Пермского края, а также в правоохранительные органы.